Прокуратура Владимирской области

Старшему помощнику прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью

младшему советнику юстиции

Логиновой Т.Н.

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Во исполнение требований приказа прокурора Владимирской области «Об организации работы органов прокуратуры Владимирской области по взаимодействию со средствами массовой информации» приводится информация для рассмотрения вопроса о её размещении на едином портале Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«Прокурор Петушинского района посетил место строительства школы в г. Покров»

Прокурор Петушинского района Василий Сигаев посетил г. Покров, где идет возведение школа на 1100 мест в рамках национального проекта «Образование».

В мероприятии приняли участие глава г. Покров Денис Рогов, начальник МКУ «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района» Владимир Баранов, представители подрядной организации ООО «РэмстройГарант».

В ходе ранее проведенных проверок установлено, что в рамках реализации национального проекта «Образование» между Муниципальным казенным учреждением «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области» и ООО «РЕМСТРОЙГАРАНТ» 07.04.2022 заключен контракт на выполнение работ по строительству общеобразовательной школы на 1100 мест в г. Покров на сумму более одного миллиарда рублей.

В течение 2022-2023 годов ООО «РЕМСТРОЙГАРАНТ» неоднократно нарушались сроки исполнения работ, что нашло отражение в ранее внесённых актах прокурорского реагирования.

Вместе с тем, ООО «РЕМСТРОЙГАРАНТ» указанные работы до настоящего времени не завершены, что является нарушением условий Контракта, а также требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Так, в лишь в 2023 году просрочка исполнения работ была допущена по 11 их видам, сумма выставленных подрядчику пеней составила 948 975,80 рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района внесено представление в адрес директора подрядной организации, которое находится на рассмотрении.

В настоящее время на объекте работает 84 человека, 9 единиц техники.

Завершение работ по строительству школы находится на контроле прокурора района.

Прокурор района

советник юстиции В.М. Сигаев

А.А. Медведева, тел. (49243) 2-32-02